

Hankkeen / Projektin nimi

Keski-Suomen Pilari 4, investointi 2

Vaihe

Lopetus

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Nygren Emilia

Aloituspäivämäärä

01.01.2022

Valmistuspäivämäärä

31.12.2022

Raportointi alkupvm *

01.01.2022



Raportointi loppupvm *

31.12.2022



Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Kokonaisuus on edennyt suunnitellusti ja hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet saavutettiin.

Liikennevalo Edistymä *

100%

Liikennevalo Aikataulu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *

⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Tuotosten laatu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

● Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *

● Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

● Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt *

● Suunniteltu

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Talouden näkökulmasta ensimmäisen rahoitusvaiheen rahoitusta jää investoinnissa käyttämättä, jonka vuoksi se on merkitty poikkeamaksi. Muuten ei poikkeamia.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Elokuussa 2022 kokonaisuuteen palkattiin projektityöntekijä, joka on työskennellyt projektipäällikön alaisuudessa toimien kansallisena yhteyshenkilönä. Projektityöntekijä on osallistunut aktiivisesti THL:n koordinoimaan kansallisen palvelukonseptin kehitystyöhön. Tämän lisäksi Keski-Suomen Kestävän kasvun ohjelman projektihenkilöstö on osallistunut ylimääräiseen THL:n ja Deloitten yhteistyössä fasilitoimaan kehittämistyöhön. Tässä kehittämistyössä haarukoitiin tulevan digitaalisen palvelutarjottimen raameja. Näiden lisäksi vuonna 2022 tehtiin aktiivista verkostoitumistyötä Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntien kesken. Tällä verkostoitumisella sparrattiin hankkeen työtä ja lisättiin tiedonkulkua esimerkiksi pureskelemalla THL:n yhteiskehittämisen etenemistä maakuntien näkökulmasta. Yhteistoiminta-alueen maakuntien kesken käytiin tiivistä keskustelua myös toisen vaiheen hankehakuun ja sen sisältöihin liittyen.

Digitaalinen palvelutarjotin sijoittunee jatkossa omaks.fi- palvelun sivuston yhteyteen. Omaks.fi-sivustoa kehitettiin syksyllä esimerkiksi erilaisten saavutettavuuskartoitusten toteuttamisella. Tämän lisäksi sivuston saavutettavuutta on tarkasteltu vammaisneuvostojen ja maahanmuuttajataustaisten käyttökokemusten perusteella. Saavutettavuuden tarkastelussa on tehty yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa. Tuleva digitaalinen palvelutarjotin on tarkoitus nivoa osaksi Omaks.fi- sivustoa niin, että näistä syntyy helppokäyttöinen ja saavutettava kokonaisuus asiakkaiden ja ammattilaisten näkökulmasta. Hyvinvointisi tueksi -sivusto on nyt "minimum viable product"-vaiheessa, mutta se on hyvä pohja tulevalle palvelutarjottimelle.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	14 860 €	5 577 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot	14 860 €	5 577 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	76 500 €	27 499 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	76 500 €	27 499 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	8 640 €	1 283 €	0 €	0 €
Matka-, materiaali-, toimiti	8 640 €	1 283 €	0 €	0 €
Väliilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	100 000 €	34 359 €	0 €	0 €

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Tilanneraportin liitteet

Ei liitetiedostoja

Tilanneraportin linkit

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Vuosien 2023-2025 hankesuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet kohdennetaan erityisesti hankkeen haavoittuvassa asemassa oleviin asukkaisiin ja sidotaan vahvasti hyvinvointialueen palvelustrategiaan ja palveluiden kehittämiseen.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Taloudelliset hyödyt

< 2023 >

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €