

Keski-Suomen Pilari 4, investointi 4
Vaihe
Lopetus
Tila
Käynnissä
Hanke- tai Projektipäällikkö
Nygren Emilia
Aloituspäivämäärä
01.01.2022
Valmistumispäivämäärä
31.12.2022
Raportointi alkupvm *
01.01.2022 
Raportointi loppupvm *
31.12.2022 
Yleistilanne suhteessa hanke-/projektsuunnitelmaan

Kokonaisuudessa ei tavoitteita saavutettu kaikilta osin. Hankeaikana kuitenkin valmisteltiin tulevaa hankekautta 2023-2025, ja tarkennetut toimintasuunnitelmat saatiin valmiiksi yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Hankesuunnitelman mukaisia aikaansaannoksia päästiin jonkin verran edistämään. Keski-Suomen digitaalisten palveluiden kypsyystasoarvio on tehty ohjeiden mukaisesti ja tämän tulokset huomioitu seuraavan rahoitusvaiheen toimenpiteissä. Kypsyystasoarviota ja digitaalisten palveluiden nykytilaa on käyty läpi hyvinvointialueen viranhaltijoiden kanssa.

Vastasairastuneen tyypin 2 diabeetikon digihoitopolku on otettu käyttöön omaks.fi-palvelussa sekä Keuruun ja Muuramen terveysasemilla. Alaselkäkikipupotilaan digihoitopolun sisältöä suunniteltu yhteistyössä pilari 4, investointi 1 kanssa, ja toteutettu sovellukseen asiakkaan ohjausvideot. Atooppisen ekseeman digihoitopolun sisältö on määriteltä ja toimintamalli kuvattu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asiantuntijoiden yhteistyönä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiseen polkuun on kehitetty rajatut ammattilaisten käyttöympäristöt. Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolun toimintamalli on kuvattu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asiantuntijoiden yhteistyönä, investointi 4 rahoituksesta toteutettu järjestelmäintegraatio.

Hankekaudella on hankittu diagnostisia laitteistoja kahteen uuteen toimipisteeseen hyvinvointialueen sote-asemille, sekä yksi setti demokäyttöön hyvinvointialueelle. Kehitetty etädiagnostiikan toimintamallia ja laitteiston käytettävyyttä, ja tarkennettu suunnitelmia tuleville vuosille. Etäosastohoidon pilotin osalta oltu tukemassa digitaalisen toimintamallin edellytyksiä rahoittamalla teknistä selvitystyötä (toimintamalli pilari 4, investointi 1).

Chatbottia on koulutettu vastaamaan paremmin niin vanhoihin kuin uusiinkin aihekokonaisuuksiin. Botin toimintavarmuutta ja nopeutta on parannettu yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Hankeaikana on oltu mukana hyvinvointialueen sähköisen asioinnin portaalin jatkokehityksen palavereissa.

Terveyshyötyarvio-osuuden toteuttamiseen ei rekrytoitu omaa henkilöä, mutta hanke osti Terveyshyötyarvioon liittyvää asiantuntijatyöpanosta noin 21 tuntia loka-joulukuussa 2022. Asiantuntijapalvelua hyödynnettiin vuosien 2023–2025 hankesuunnitelman täsmentämisessä Terveyshyötyarvion osalta sekä Terveyshyötyarvion ja muiden paikallisten laaturekisterien käyttöä koskevan tietosuojaan vaikutustenarvioinnin kommentoinnissa. Terveyshyötyarviota hyödynnettiin hoito- ja palveluvajeanalyyssissä. Hyödynnettävät tiedot koskivat todettuja hoitovajeita, keskeisiä diagnoositietoja ja mittaustuloksia (esim. pituus-painosuhte aikuisilla ja lapsilla, verenpaine, HbA1c-verensokeritulokset) vuosina 2019–2022. Keski-Suomen Kestävän kasvun ohjelmassa oli tarkoitus toteuttaa ”Terveyshyötyarvio Kanta-tiedoilla”-selvitys, jossa olisi kuvattu Terveyshyötyarvioon tarvittavien tietojen poimintaa Kanta-arkistosta sekä poimintaan liittyviä tietosuoja- ym. kysymyksiä. Selvitystä ei ehditty toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä hyvinvointialueen valmisteluun liittyvien lakisääteisten tehtävien vuoksi. Aiemmin suunniteltiin myös Terveyshyötyarvion käytön laajentamista. Keski-Suomessa on käytössä edelleen useita potilastietojärjestelmiä. Terveyshyötyarvio on toistaiseksi integroitu vain Pegasos-järjestelmään, joten Terveyshyötyarvio- eräajojen toteutus ei ole mahdollista suunnitellulla tavalla.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?				
Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	369 000 €	67 242 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot	369 000 €	67 242 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustann	73 260 €	54 642 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	73 260 €	54 642 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	34 740 €	22 248 €	0 €	0 €
Matka-, materiaali-, toimi	34 740 €	22 248 €	0 €	0 €
Väliilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	477 000 €	144 132 €	0 €	0 €

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Liikennevalo Edistymä *

100%
Liikennevalo Aikataulu *
Suunniteltu
Liikennevalo Kustannukset *
Poikkeama, vaatii seurantaa
Liikennevalo Tuotosten laatu *
Suunniteltu
Liikennevalo Tuotosten laajuus *
Suunniteltu
Liikennevalo Henkilöstö *
Suunniteltu
Liikennevalo Riskit *
Suunniteltu
Liikennevalo Hyödyt *
Suunniteltu

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Moni ensimmäiseen hankesuunnitelmaan suunnitelluista toimenpiteistä karsiutui pois, eikä niitä suunniteltu jatkorahoitukseen eikä tätä myötä päästy edistämään. Olennaiset henkilöt, joita olisi tarvittu digitaalisen kehittämisen tueksi, ovat olleet kiinni hyvinvointialueen valmistelussa. Hankeaika oli myös liian lyhyt ratkaisujen kilpailuttamiseen ja toteuttamiseen. Rahoitusta jäi käyttämättä.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Vuosien 2023-2025 hankesuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet kohdennetaan erityisesti hankkeen haavoittuvassa asemassa oleviin asukkaisiin ja sidotaan vahvasti hyvinvointialueen palvelustrategiaan ja palveluiden kehittämiseen.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?			
Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Taloudelliset hyödyt < 2023 >		
Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €