

Etelä-Savon Pilari 4, investointi 2

Vaihe

Lopetus

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Teittinen Mari

Aloituspäivämäärä

01.01.2022

Valmistumispäivämäärä

31.12.2022

Raportointi alkupvm

01.01.2022



Raportointi loppupvm

31.12.2022



Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Investointi 2 tarkastelee hyvinvointia ja ennaltaehkäiseviä (jatkossa hyte) toimintamalleja digitaalisia ratkaisuja Etelä-Savon hyvinvointialueella. Investoinnin sisällä otettiin huomioon sekä sosiaali- ja terveydenhuolto että kuntien ja 3. sektorin yhteistyö sekä Etelä-Savon digitaalisen sote-palveluverkoston valmistelu.

Investoinnin 2 aikana on osallistuttu THL:n koordinoimaan kansallisen hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin valmistelutyöryhmään, joka koordinoi valtakunnallista kansallista kehittämistä kohti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptia. Palvelukonsepti on toimintamalli, jonka avulla kuntien ja 3 sektorin hyvinvointia edistävät palvelut ovat sekä asiakkaiden että ammattilaisten helposti löydettävissä.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- Kuvattiin nykyiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallit
- Tehtiin arvio nykyisestä sähköisestä palvelualustasta ja teknisistä kyvyistä vastata tulevan palvelukonseptin vaatimuksiin.
- Laadittiin THL:n koordinoiman kansallisen valmistelutyön avulla toimenpidesuunnitelma vuosille 2023-2025.

Toteutumatta jäi alustan laajentaminen ja integraatio sekä pilotointi kohderyhmien osalta, sillä toteutuneen arvion mukaan alustan ominaisuudet eivät riitä uuden palvelukonseptin tarpeisiin.

Liikennevalo Edistymä

100%

Liikennevalo Aikataulu

Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset

Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu

Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus

Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö

Suunniteltu

Liikennevalo Riskit

Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt

Suunniteltu

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Järjestökenttä kahden eri sairaanhoitopiirin ja yhden kuntaorganisaatiotoimijan alueella on hajanainen. Hyvinvointialueella on 3 keskittymää ja siten erilaisia malleja sekä yhteistyörakenteita tuottaa hyte-palveluja. Järjestötoimintaan liittyy paljon myös alueellisia poliittisia vaikutusta ja tasapuolisuuden hakemista. Uuden hva:n rakentuminen ja HYTE-kokonaisuudesta vaikeuttaa jatkosuunnitelman jalkauttamista, sillä hytepalvelujen koordinointi hyvinvointialueella oli ensimmäisen hankekauden aikana keskeneräinen. Hyvinvointialueen valmistelun vuoksi hyte-palvelujen henkilöstön resurssi oli niukka.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Projekti etenee RRP2 rahoituspäätöksen mukaiseen työpakettien ja budjettien tarkennukseen ja tarkemman projektisuunnitelmien kirjoittamiseen. Henkilöstövaihdokset/vastuuvaihdokset hva:n käynnistymisen yhteydessä vaikuttavat HYTE-kokonaisuuden edistämiseen sitä hidastavasti.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur)

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	15 000 €	61 374 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	15 000 €	61 374 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustann	80 200 €	18 238 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	80 200 €	18 238 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	4 800 €	2 493 €	0 €	0 €
Matkakulut	4 800 €	1 963 €	0 €	0 €
Muut kulut	0 €	530 €	€	€
Väillilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	100 000 €	82 105 €	0 €	0 €

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp)

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Taloudelliset hyödyt

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €