

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Hankkeen / Projektin nimi                           |
| Etelä-Savon Pilari 4, investointi 4                 |
| Vaihe                                               |
| Lopetus                                             |
| Tila                                                |
| Käynnissä                                           |
| Hanke- tai Projektipäälliikkö                       |
| Teittinen Mari                                      |
| Aloituspäivämäärä                                   |
| 01.01.2022                                          |
| Valmistumispäivämäärä                               |
| 31.12.2022                                          |
| Raportointi alkupvm <span>*</span>                  |
| 01.01.2022                                          |
| Raportointi loppupvm <span>*</span>                 |
| 31.12.2022                                          |
| Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan |

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa investoinnissa 4 on tarkasteltu hoitotakuuta ja palveluun pääsyä asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen valossa. Vuoden 2022 aikana investoinnin keskeiset toimenpiteet olivat THL:n koordinoiman kypsyystason arvioinnin ja nykytilan kuvaukseen osallistuminen sekä tehdä selvitys alueella käytössä olevista digitaalisista etäpalveluista ja niiden laajennusmahdollisuuksista, joiden avulla voidaan sujuvoittaa asiakkaan palveluprosessia ja ammattilaisen työtä. Hankkeen aikana osallistuttiin kansallisiin kehittämistyöryhmiin, jatkettiin jo aikaisemmin aloitettua kehittämistyötä ja pilotoitiin pitkäaikaissairauksien hoitoon etäpalveluratkaisuja.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- Selvitettiin nykyisten digitaalisten ratkaisujen toiminnallisuuksia, saatavuutta ja saavutettavuutta sekä käytettävyyttä ammattilaisille ja alueen väestölle.
- Selvitettiin, mitä digitaalisia palveluja kannattaa vahvistaa, mistä luopua ja mitä palveluita lisätä kohdistuen heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin valittuihin kohderyhmiin.
- Pilotoitiin alustavasti valittujen kohderyhmien erilaisia etäpalveluratkaisuja
- Selvitettiin toiminnanohjauksen ja etämittaamisen nykytila ja tavoitetila koko alueella.

| Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) <span>?</span> |           |           |         |         |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Kustannusjaottelu                                    | Budjetti  | Toteuma   | Sidotut | Ennuste |
| Palvelujen osto                                      | 117 900 € | 167 883 € | 0 €     | 0 €     |
| Asiantuntijapalvelut                                 | 117 900 € | 167 883 € | 0 €     | 0 €     |
| Omat henkilöstökustannukset                          | 186 600 € | 7 052 €   | 0 €     | 0 €     |
| Henkilöstökulut                                      | 186 600 € | 7 052 €   | 0 €     | 0 €     |
| Muut kustannukset                                    | 19 500 €  | 1 407 €   | 0 €     | 0 €     |
| Matkakulut                                           | 9 500 €   | 1 407 €   | 0 €     | 0 €     |
| Muut investointikulut                                | 10 000 €  | 0 €       | 0 €     | 0 €     |
| Väliilliset kustannukset                             | 0 €       | 0 €       | 0 €     | 0 €     |
| Yhteensä                                             | 324 000 € | 176 342 € | 0 €     | 0 €     |

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Liikennevalo Edistymä <span>*</span>               |
| 100%                                               |
| Liikennevalo Aikataulu <span>*</span>              |
| <div><div></div></div> Suunniteltu                 |
| Liikennevalo Kustannukset <span>*</span>           |
| <div><div></div></div> Suunniteltu                 |
| Liikennevalo Tuotosten laatu <span>*</span>        |
| <div><div></div></div> Suunniteltu                 |
| Liikennevalo Tuotosten laajuus <span>*</span>      |
| <div><div></div></div> Suunniteltu                 |
| Liikennevalo Henkilöstö <span>*</span>             |
| <div><div></div></div> Poikkeama, vaatii seurantaa |
| Liikennevalo Riskit <span>*</span>                 |
| <div><div></div></div> Suunniteltu                 |
| Liikennevalo Hyödyt <span>*</span>                 |
| <div><div></div></div> Suunniteltu                 |

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

HVA:n kokonaisarkkitehtuuri, kentän ja kehityksen väliset näkökulmaerot sekä päätietojärjestelmien puutteet ja toisaalta järjestelmien muuttuva tilanne vaikeuttavat kokonaisratkaisun muodostamista. ICT-ratkaisujen ja kentän toiminnan samaan suuntaan katsominen ja tavoitteiden jakaminen voivat muodostua haasteeksi, myös kahden shp-ympäristön huomioiminen. Hankehallinnon henkilöstövaihdokset vaikuttivat hankkeen edistymiseen loppuvuodesta.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Projektisuunnitelmien ja rahoituspäätöksen tarkempi sovittaminen jatkuu.

| Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) <span>?</span> |          |         |         |
|------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Nimi                                                 | Budjetti | Toteuma | Ennuste |
| Yhteensä                                             | 0 htp    | 0 htp   | 0 htp   |

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

| Taloudelliset hyödyt <span>&lt; 2023 &gt;</span> |          |         |
|--------------------------------------------------|----------|---------|
| Nimi                                             | Budjetti | Toteuma |
| Yhteensä                                         | 0 €      | 0 €     |