



Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Hankesalkku-raportoinnin
kansallinen kooste

RRP 4

Raportointi 07-09-2025

RRP kehittämispäälliköt

Terveystieteiden ja
hyvinvoinnin laitos

22.10.2025



Huomioita alueiden raporteista

- Inv 1: Pilotit ja toimintamallit käynnissä ja eteneminen lähes suunnitellusti, jonkin verran teknisiä ja aikatauluhaasteita. Väestönjaot edistyneet. HTA koulutuksia tehty aktiivisesti. Hankkeen lyhyt aika haastanut toiminnan käyntiin saattamista ja arviointia. Päijät-Hämeessä ammatinharjoittajamallin pilotointi on päätetty keskeyttää, mallia ei olisi edellytystä jatkaa hankkeen jälkeen. Päätöksiä hoidon jatkuvuuden kehittämisestä hankekauden jälkeen on osin jo tehty ja resurssit kiinnitetty.
- Inv 2:
- Inv 4: Joitakin viivästyksiä osalla suhteessa kokonaisaikatauluun ja tarkennettuihin työsuunnitelmiin. Osin ongelmana tekniset haasteet, mikä näkyy järjestelmien käyttöönotoissa ja suunniteltujen pilottien aloittamisessa. Hankkeen lyhyestä kokonaiskestosta johtuen toimintamallien käyttöönotolle jää niukasti aikaa. Kehitetty digitaalisia ratkaisuja, kuten: yhteydenottojen käsittelyjärjestelmä, digitaalinen tilannetyökalu (johtaminen), elintapasovellus/ohjausmalli (kansalaiset), etädiagnostiikka (ammattilaiset): etä-EKG, hoitaja-avusteinen etävastaanotto, rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma (Tehosu), asiakkuuden hallintatyökalut, älykäs HTA/oirekysely, terveyshyötyarvio, toimintakykymittari, kiireetön viestinvaihto, ennakoiva hoito (tietoallasratkaisu), puheluiden ohjaus (järjestelmä: AI), ajanvarauksen uudet muodot, potilastietojärjestelmä ja omalääkäritiedot, automaattiset raportoinnit (esim. T3).



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 1 Hoidon jatkuvuusmalli 1/3

Yleistilanne

- Pilotit ja toimintamallit käynnissä ja eteneminen lähes suunnitellusti.
- Väestönjaot edistyneet.
- Aikatauluhaasteita Kainuussa ja Satakunnassa.
- Päijät-Hämeessä ammatinharjoittajamallin pilotointi on päätetty keskeyttää osana talouden sopeuttamistoimia, mallia ei olisi edellytystä jatkaa hankkeen jälkeen.
- Satakunnassa asetettu tavoitteeksi nimetä asiakkaalle oma tiimi, mutta ei yhtä ainoaa omalääkärää. Tavoitteeksi, että asiakasta hoitaa mahdollisuuksien mukaan aina sama tiimin lääkäri.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Teknisiä haasteita.
- Aikatauluhaasteita.
- Rahoitusta jää käyttämättä (Länsi-Uusimaa, ammatinharjoittamalli käynnistyi hitaasti ja Päijät-Häme, ammatinharjoittamallin toteutus keskeytetään)



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 1 Hoidon jatkuvuusmalli 2/3

Keskeiset aikaansaannokset

- **Kainuu:** Omalääkäri ja omahoitajamalli: väestönjako käynnissä 4 kunnassa, toteutettu 3 kunnassa, joissa myös uudistettu toimintamalli jo käytössä.
- **Pohjois-Pohjanmaa:** Väestönjako edennyt ja omalääkäreitä nimetty. Toimintamalliesitys laadittu yhteydensaantia ja hoidon tarpeen arviota (HTA) varten. Pitkäaikaissairauksien toimintamalli julkaistu, koulutus pidetty. HTA-koulutusta kehitetty yhteistyössä muiden hva:n kanssa. Kuntoutuksen ja avosairaanhoidon välinen yhteistyö kehittynyt: kiireettömät konsultaatiot mahdollistettu, ohjautuminen ilman lääkärin suositusta käyttöön. Hoidon jatkuvuusmalli mukaiset miepä kehittämisen toimenpiteet käynnissä: ohjautumisen ja ensivaihetyöskentelyn malli juurrutettu Oulun alueella, muutokset käyttöön 9/2025 useilla muilla alueilla ja laajennus koko Pohteelle 11/2025. Laaditaan ammattilaisopasta: ohjautuminen sosiaalihuoltoon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö. Yhteistyö eri palvelualueiden välillä (terveydenhuolto, mielenterveys, kuntoutus, sosiaalipalvelut) tiivistynyt.
- **Länsi-Uusimaa:** Väestönjako edennyt. Iso-Omenan pilotti (virkalääkärit) käynnissä: 1 lääkäri ja 2 hoitajaa (kokonaisuudessaan 4 lääkäriä ja 6 hoitajaa), tulokset odotetun mukaisia. Ammatinharjoittajamalli käynnissä: 6 ammatinharjoittajaa + hoitajat. Toiminnan jatko on turvattu hankkeen jälkeen vuonna 2026
- **Pohjois-Savo:** Omatiiimimallin käyttöönoton toinen aalto meneillään. Väestöpohjan kokonaiskattavuus nyt 60 %. Toimenpiteet kolmannen vaiheen (40 % väestöpohja) varmistamiseksi vuodelle 2026 toteutuksessa. Mittarit hoidon jatkuvuuden seurannalle ja omatiimimallin käyttöönoton toteutumiselle määritetty. HTA-koulutuksia tehty. Opetusvastaanotto 2.0: Pilottivaihe päättymässä, myös opetusvastaanotolla hoidon jatkuvuus on toteutunut ja kokemukset potilailla, opiskelijoilla ja henkilöstöllä erinomaisia. Toiminta jatkuu vuonna 2026 talousarvion mukaisesti.
- **Päijät-Häme:** Omalääkäri-omahoitaja, omatiimi: väestöä tunnistettu ja jaettu. Ammattilaisia koulutettu HTA-kirjaamiseen. Uusia hoitosuunnitelmia tehty omalääkärimallin asiakkaille. Terveys- ja hoitosuunnitelmien tekemisen harjoittelu on jatkunut miepä-palveluissa ja omahoitajia nimetty myös siellä. ICF-pilotti (ICF-Toimintakyvyn rakenteinen kirjaaminen Pätevään (sähköinen oppimisympäristö), verkkokoulutus on koko hva:n ammattilaisten käytössä) ja pilotti käynnissä 10/2025 asti. Ammatinharjoittajamalli: 9/2025 päätös, ettei Päijät-Häme pilotoi ammatinharjoittajamallia, koska ostopalveluja vähennetään alueella muutoinkin. Päätös vahvistettu ohjausryhmässä 9/2025. Liikkuva sote-keskus: työsopimus kolmen liikkuvan sairaanhoitajan kanssa 2025 loppuun asti. Liikkuva lääkäri on vaihtunut. Malli huomioidaan vuoden 2026 talousarviossa.
- **Satakunta:** Väestön jakaminen tiimeihin potilastietojärjestelmässä aloitettu. Hoidon jatkuvuusmallin toimintaohje kirjoitettu ja hyväksytty vastuualuejohdossa. Jokaisesta sote-keskuksesta kiinnitetty henkilöstöresurssia toimintamallin kehittämistyöhön. Hoidon jatkuvuusmallin ymmärrystä vahvistava työpaja toteutettu 9/2025 n. 250 hyvinvointialueen ammattilaiselle.
- **Varsinais-Suomi:** Omatiiimimallin kattavuus Varhassa 100%, omalääkärit nimetty 68%:lle väestöstä. Keskustelut palvelutuotannon kanssa aloitettu hanketyössä tehtyjen toimenpiteiden ylläpitämiseksi vuonna 2026. Koulutettu yli 1600 työntekijää HTA-tuloskoodien käytöstä. Hoitajien syventävä perehdytysohjelma käynnistynyt.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 1 Hoidon jatkuvuusmalli 3/3

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Väestön jakaminen omalääkäreille ja –hoitajille jatkuu tavoitteiden mukaisesti. Hoidon jatkuvuutta tukevien toimintamallien toteutus, juurruttaminen ja arviointi jatkuvat.
- Työnkuvauksia ja toimintaohjeita valmistuu, ammattilaisia ja esihenkilöitä koulutetaan uusiin toimintamalleihin.
- Terveys- ja hoitosuunnitelman integrointi osaksi hoidon jatkuvuuden tukea etenee.
- Pilotteja päättyy ja näistä tiedon keruu ja arviointi.
- Aktiivinen sisäinen ja ulkoinen viestintä
- Hankekauden jälkeen jatkuvien toimenpiteiden selvittäminen alueilla, missä sitä ei ole vielä tehty.
- Kehittämistyön siltaaminen kohti vuotta 2026 alueilla, jossa toimenpiteet sovitusti jatkuvat.
- Loppuraportoinnin tekeminen.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 2 Hyvinvoinnin monialainen digitaalinen palvelutarjotin

Yleistilanne

- DigiFinland on päättänyt lopettaa Tarmo palvelun kehittämisen ja irtisanonut sopimukset.
- Alueet eivät ole enää raportoineet kehittämistä.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut 1/8

Yleistilanne

- Hankkeet etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti kaikissa työpaketeissa.
- Joitakin viivästyksiä osalla suhteessa kokonaisaika-tauluun ja tarkennettuihin työsuunnitelmiin.
- Osin ongelmana tekniset haasteet, mikä näkyy järjestelmien käyttöönotoissa ja suunniteltujen pilottien aloittamisessa.
- Yhteistyö Investointi 1:n (INV1) kanssa on ollut tiivistä ja sujuvaa.
- Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen jatkuu, kuten Omalääkäri & digiasiointi mallin suunnittelun jatkokonseptointi, itseajanvarauksen, älyHTAn ja digipolkujen muotoilu osaksi omalääkäri ja ammatinharjoittajamallia.
- Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisujen toteutumista seurataan indikaattorilla ”20 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien digitaalinen asiointi sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa nousee 35 prosenttiin”.
 - Esimerkkeinä-mittaus 2024: Päijät-Häme: 39,4 %, Pohjois-Savo 31,2 %, Satakunta 31,8 %

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

Kainuu:

- **Aikataulu riski:** Yhteydenottojärjestelmän tekninen toteutus on viivästynyt n. 3kk. Hankkeen lyhyestä kokonaiskestosta johtuen toimintamallien käyttöönotolle jää niukasti aikaa.
- **Tuotosten laajuus riski:** Etädiagnostiikka välineitä hyödyntävät etävastaanotot tai etäkonsultaatiot ovat olleet vähäisiä

Pohjois-Pohjanmaa (Pohde):

- **APTJ-järjestelmän käyttöönotossa** on tunnistettu riski sovittujen moniammatillisten toimintamallien jatkuvuuden osalta. Riskistä on keskusteltu laajasti ja haettu ratkaisuja, jotta siirtymä olisi sujuva ja yhtenäistämistyö säilyisi.

Päijät-Häme:

- Moni toimenpide päässyt kunnolla vauhtiin Q2 aikana, tämä aiheuttaa kustannuskertymisen viivästymistä.

Satakunta:

- **Asiakaspalautteen ja asiointidatan keruun epäluotettavuus:** voi heikentää palveluiden kehittämisen pohjana käytettävän tiedon laatua ja vaikuttavuutta.
- **Riittämätön viestintä ja näkyvyys digipalveluista:** asiakkaat eivät löydä tai osaa hyödyntää digipalveluita, mikä vähentää niiden käyttöastetta.
- **Hoidon jatkuvuuden mittariston rakentamisen viivästyminen:** vaikeuttaa hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurantaan sekä kehittämistä tiedolla johtamisen keinoin.

Varsinais-Suomi (Varha): Viivästyneestä aloituksesta johtuen päästy muodostamaan suunnitelmaa loppu hankeajalle koskien kansalaisviestintää ja digituen mallinnusta. Uuden suunnitelman myötä saatu näkymä loppu hankeajalle.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut 2/8

Keskeiset aikaansaannokset 1/3

Kainuu

- **Kansalaisten digipalvelut:** Elintapaohjausmalli pilotoitu osana hoidon jatkuvuusmallia, 94 sovelluslisenssiä jaettu, tiedonkeruu tehty jatkokäytön arviointiin.
- **Ammattilaisten digijärjestelmät:** Etädiagnostiikka pilotoitu Kuhmossa, 5 etävastaanottoa toteutettu, kokemukset positiivisia.
- **Yhteydenottojen käsittely:** Tekninen toteutus viivästynyt, testaus tehty ja tuotantokäyttö suunnitteilla.
- **Johtaminen:** Digitaalinen tilannetyökalu jatkohankittu, hoidon jatkuvuusmittarit kehitetty.

Länsi-Uusimaa

- **Digiasiointi:** Muutosprosessia suunniteltu osana LUVN-kokonaisuutta.
- **Ammatinharjoittajamalli:** Työkalupakki uudistettu, toimintamalleja kartoitettu.

Pohjois-Pohjanmaa

- **Älykäs HTA:** Käytössä chatissa ja puhelimessa, yli 8000 lomaketta/kk chatissa, AI-yhteenvedo otettu käyttöön.
- **Potilastietojärjestelmä:** Terveystyöarvio käytössä Tuirassa, omalääkäri/hoitajanäkymä määritelty APTJ:ssä, tiimitoiminnallisuus kehitteillä.
- **Puheluiden ohjaus:** Edistetty yhteistyössä Telian ja Isteikin kanssa.
- **Digiosaaminen:** Kehittämiskokonaisuus päättynyt, arviointilomake valmis, Teams-koulutus käytössä.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut 3/8

Keskeiset aikaansaannokset 2/3

Pohjois-Savo

- **Terveys- ja hoitosuunnitelma:** Tehosu-toimintamalli määritelty, koulutukset valmistelussa, projektisuunnittelija aloittanut.
- **Asiakkuudenhallinta:** Medigis Facta ja tiimityökalun käyttöönotto etenee suunnitellusti.

Päijät-Häme

- **Kiireetön viestinvaihto:** BeePro-alusta otettu käyttöön, 3833 yhteydenottoa (ka. 319/kk), esitietokysely ohjaa yhteydenotot omaan tiimiin.
- **Ajanvaraus:** Uudet palvelut avattu (ompeleen poisto, jäykkäkouristustehoste), mittaristo rakenteilla.
- **Toimintakykymittari:** ICF-koodisto tulossa LifeCare 30.1 -versioon (julkaisu 3–4/2026).
- **Älykäs oirekysely:** Pilotti käynnistetty 26.8., palvelukanavat rakennettu, henkilöstö koulutettu, 82 yhteydenottoa.
- **Ennakoiva hoito:** Tarjous saatu, tietoaltaan rakentaminen aloitettu.
- **Viestintä ja opastus:** Markkinointikampanja suunnitteilla, koulutuksia järjestetty ammattilaisille ja avosairaanhoidolle.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut 4/8

Keskeiset aikaansaannokset 3/3

Satakunta

- **Kansalaisten digitaaliset palvelut:** Verkkosivuja ja digialustaa kehitetään asiakaslähtöisemmiksi, jotta palveluiden käytettävyys, löydettävyys ja saavutettavuus paranevat. Asiakaspalautteen keruun ja analysoinnin automatisointia suunnitellaan jatkuvasti, tavoitteena parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kehittää palveluita palautteen pohjalta. Digialustan markkinointia on tehostettu, jotta tieto digipalveluista tavoittaa laajemman yleisön ja tukee perinteisten asiointitapojen rinnalla tapahtuvaa digiasiointia.
- **Ammattilaisten digitaaliset ratkaisut:** digiymmärrystä vahvistava työpaja järjestettiin 30.9.2025, osallistujia noin 250 hyvinvointialueen ammattilaista. Tekoälyavusteisen kirjaamisen pilotti käynnistettiin 1.9.2025 työn sujuvoittamiseksi. Palvelurakenteen ja asiakassegmentointimallin kehittäminen on aloitettu pilottisote-keskuksissa. Ammattilaisviestintään on panostettu viestintä- ja hankesuunnitelman mukaisesti.
- **Johtamisen ratkaisut:** Sote-keskusten tiedolla johtamisen mittarit ovat aktiivisessa kuukausittaisessa käytössä. Tietoallasintegraation selvitys on valmistunut, tulokset analysoitu ja hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.

Varsinais-Suomi

- **Kansalaisten digituki:** osallistuttu laajasti Varsinais-Suomen kansalaistapahtumiin. Laadittu ehdotus Varhan digituen mallista, pilotin käynnistämistä ei ole toistaiseksi mahdollista. Aloitettu Varhan Digituki-verkkosivun rakentaminen
- **Datan hyödyntäminen:** datan mallinnus on edennyt loppuvaiheeseen. Mallinnuksen pohjalta määritelty hoidon jatkuvuuden raportointia. Jatkettu potilastietojärjestelmän datan tuontia tietotalustalle.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut 5/8

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella 1/4

Kainuu

Yhteydenottojen käsittelyjärjestelmä : Toimintamalli valmis ja otettu käyttöön vaiheittain (Hyrnsalmi, Suomussalmi, Kajaani → Paltamo, Ristijärvi, Kuhmo, Sotkamo) . Ulkoinen viestintä toteutettu kotitalouksiin. Raportointi rahoittajalle (Innokylä)

Digitaalinen tilannetyökalu : Työkalu valmis ja otettu käyttöön. Koulutus toteutettu 10/2025 . Käyttäjäkysely pohjana jatkokehitykselle . Raportointi rahoittajalle

Digitaaliset ratkaisut hoidon jatkuvuuden tukemiseksi : Sovellus elintapamuutokseen jaettu asiakkaille, jatkokäytön suunnittelu käynnissä. Etädiagnostiikan pilotointi jatkuu (MesiM etä-EKG, hoitaja-avusteinen etävastaanotto) . Raportointi rahoittajalle

Pohjois-Savo

Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma: koulutusmateriaalit valmiit, koulutukset käynnissä . Käytön seuranta ja kehittäminen yhteistyössä UNA:n ja CINIA:n kanssa

Asiakkuudenhallinnan työkalut: Medigis Facta ja tiimityökalu käyttöönotossa. Työpaketti viimeistelyvaiheessa

Länsi-Uusimaa (Luvn)

Omalääkärien digiasioinnin kokonaisuuden konseptointia ja kevään 2026 käyttöönoton suunnittelu. Raportoinnin jatkokehittäminen (dashboard). Väestöjen määrittelyn ja ylläpitämisen ratkaisujen jatkosuunnittelu. Toimintamallien kuvaaminen Innokylään.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut 6/8

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella 2/4

Pohjois-Pohjanmaa (Pohde)

Älykäs HTA (Terveystyöarviointi) : Kehitystyö jatkuu, käyttökokemuksia kerätään.

Seurantaryhmässä keskustellaan hankinnan jatkosta

Potilastietojärjestelmä ja omalääkäritiedot: Kempele siirtymässä uuteen järjestelmään.

Tiimitoiminnallisuus ja omalääkäritiedot määritelty. Raportointia kehitetään, jatkuvuus varmistetaan APTJ-siirtymässä

Päijät-Häme:

Digitaaliset toimintamallit

- **Toimintakykymittari**: Ei aktiivisia toimenpiteitä, odotetaan ICF-koodistoa (2026)
- **Kiireetön viestinvaihto**: Toimintamalli vakiinnutettu, sähköisen ajanvarauksen laajennusmahdollisuuksia kartoitetaan
- **Älykäs oirekysely**: Pilotti käynnissä, tulosten arviointi ja jatkopäätös
- **Ennakoiva hoito**: Tietoallasratkaisu valmistunut
- **Viestintä ja markkinointi**: Kampanja toteutettu



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut 7/8

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella 3/4

Satakunta:

Keskeiset kehitystoimet digipalveluissa

- Digipalveluiden asiointimäärien ja asiakaspalautteen automaattinen ja luotettava keruu otetaan käyttöön.
- Ulkoista viestintää digipalveluista lisätään asiakkaiden tavoittamiseksi ja tietoisuuden kasvattamiseksi.
- Asiakassegmentoinnin kehitystyön tuloksia hyödynnetään digialustan asiakasohjauksessa hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi.
- T3-luvun automatisoitu raportointi otetaan käyttöön toiminnan seurannan tueksi.

Varsinais-Suomi:

Digituen ja hoidon jatkuvuuden kehittäminen

- Selvitetään edelleen digituen tuottamisen mahdollisuuksia.
- Osallistutaan tapahtumiin ja kohdataan asiakkaita keskeisissä sijainneissa Varha-sovelluksen tunnettuuden lisäämiseksi.
- Julkaistaan Varhan digitukisivusto asiakkaita tukemaan.
- Kun data on mallinnettu, aloitetaan hoidon jatkuvuuden mittariston ja raportoinnin rakentaminen tiedon pohjalta.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut 8/8

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella 4/4

Yhteenveto:

- Digiratkaisujen käyttöönotto etenee vaiheittain, ja pilotoinnin tulokset ohjaavat jatkokehitystä
- Viestintä ja opastus ovat keskeisiä uusien toimintamallien vakiinnuttamisessa
- Tietoaltaan ja oirekyselyn kaltaiset ratkaisut tukevat ennakoivaa hoitoa ja hoidon jatkuvuutta
- ICF-koodiston julkaisu avaa uusia mahdollisuuksia toimintakykymittarien digitaaliselle hyödyntämiselle
- Segmentointituloksia käytetään digialustan asiakasohjauksessa hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi.
- Ulkoista viestintää lisätään asiakkaiden tavoittamiseksi
- Automatisoitu asiointimäärien ja asiakaspalautteen seuranta otetaan käyttöön toiminnan kehittämisen tueksi.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Pilari 4 – hankkeen edistyminen alueilla kuvattuna liikennevaloin

Heinäkuu-Syyskuu 2025	INVESTOINTI	Etelä-Pohjanmaa	Kainuu	Pohjois-Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Itä-Uusimaa	Länsi-Uusimaa	Varsinais-Suomi
Aikataulu	1									
	2									
	4									
Kustannukset	1									
	2									
	4									
Tuotosten laatu	1									
	2									
	4									
Tuotosten laajuus	1									
	2									
	4									
Henkilöstö	1									
	2									
	4									
Riskit	1									
	2									
	4									
Hyödyt	1									
	2									
	4									

Hanke etenee suunnitellusti
 Seurattava
 Edellyttää nopeita toimenpiteitä
 Ei raportoitava



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Pilari 4

Edistymisprosentit

Heinäkuu-Syyskuu 2025	INVESTOINTI	Etelä-Pohjanmaa	Kainuu	Pohjois-Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Itä-Uusimaa	Länsi-Uusimaa	Varsinais-Suomi
Edistymisprosentti	1		80	90	80	80	70		70	70
	2							100		
	4		80	80	80	70	70		70	80



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Yhteistyössä



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU



 DigiFinland



Työterveyslaitos | Arbetshälsoinstitutet
Finnish Institute of Occupational Health

