

Suomen kestävän kasvun ohjelma

**Palvelujärjestelmän seurannassa tarvittavan
sote tietopohjan laadun ja kattavuuden
parantaminen**

a. Sosiaalipalvelujen käyttö ja
palvelujärjestelmä – projekti

Loppuraportti

Investointi 3

7.11.2024

(päivitetty 18.12.2025)



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Asiakirjan tiedot

Asiakirja sisältää loppuraportin seuraavien projektien osalta (projektien nimet ja numerot sopimusliitteessä)	Palvelujärjestelmän seurannassa tarvittavan sote-tietopohjan laadun ja kattavuuden parantaminen; a. Sosiaalipalvelujen käyttö ja palvelujärjestelmä		
Pilari ja investointi, jota loppuraportti koskee	Pilari 4. Investointi 3, Liite 2		
Sopimuksen Vahva-nro (VN/xxxx/2022)	VN/1156/2022		
Sopimustoimijaorganisaatio	Terveysten- ja hyvinvoinnin laitos		
Laatija / yhteyshenkilö	Riikka Väyrynen	Yhteystiedot (pnro ja sposti)	029 524 7670 riikka.vayrynen(at)thl.fi

Sisällysluettelo

1 Projektin yhteenveto	4
1.1 Projektille asetetut tavoitteet	4
1.2 Saavutetut ja saavuttamatta jääneet tuotokset	5
1.3 Projektin kesto, resurssit ja kustannukset	10
2 Projektin dokumentointi	10
3 Projektin hyödyt suhteessa Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteisiin	11
3.1 Projektin toimenpiteet ja tavoitteiden saavuttaminen suhteessa EU toimeenpanoasiakirjaan kirjattuihin tavoitteisiin	11
4 Projektin jatkokehitys ja -toimenpiteet	12
5 Liitteet	13

1 Projektin yhteenveto

1.1 Projektille asetetut tavoitteet

Sosiaalipalveluiden käyttö ja palvelujärjestelmä -projektin tavoitteena on käynnistää Sosiaalihuollon seurantarekisterin tiedonkeruu vuonna 2023. Projektin tavoitteena on laajentaa tietotuotantoa, jotta saadaan ensimmäisen kerran kattavat tiedot sosiaalihuollosta. Projektissa tehty kehittäminen pohjautuu aikaisempien vuosien THL:n tietopohjan kehittämistyöhön ja vuonna 2019 toteutettuun THL-lain muutokseen, joka antaa mahdollisuudet laajentaa sosiaalihuollosta kerättävää yksilötason aineistoa kaikkia sosiaalipalveluja koskevaksi.

Yksilötason tiedonkeruita säätelevä lainsäädäntö rajoitti pitkään tiedonkeruuoikeuden tiettyihin sosiaalipalveluihin ja muuttujiin. Myös sosiaalihuollon tietojärjestelmien valmiudet tuottaa vertailukelpoisia tietoja vaihtelevat, koska kansallisten tietorakenteiden käyttäminen ei ole ollut vielä velvoittavaa. Tämän seurauksena on syntynyt merkittäviä tietoaukkoja sosiaalihuollon tietopohjaan, joiden myös koronakriisin aikana havaittiin vaikeuttavan kriisin vaikutuksien seuranta ja varautumista.

Projektin tavoitteena vuosina 2022–2023 oli

- Toteuttaa THL:lle valmiudet ottaa vastaan, käsitellä ja raportoida uuden Sosiaalihuollon seurantarekisterin mukaista tietoa (Kanta -tiedot ja erillistoimittajat)
- Pilotoida asiakastiedon arkiston tietoja
- Koota herätteitä tietotarpeista sosiaalihuollon tietotuotannolle esimerkiksi Kuva-mittariston kehittämisestä ja lainsäädännön muutoksista
- Harmonisoida tietomääryksiä, ohjeistuksia, koulutuksia ja tietojärjestelmäyhteistyötä
- Valmistella tarvittavia laadunhallintatoimenpiteitä tietotuotannon eri vaiheisiin kehitystyön vaatimalla tavalla
- Tehdä kehittämistoimia tiedonkeruun II-vaiheeseen, jolloin kerättävää tietosisältöä laajennetaan merkittävästi, yksityisten tuottamien palveluiden tiedot tulevat tiedonkeruun kohteeksi sekä vanhoja tiedonkeruita pyritään asteittain korvaamaan uudella. Tätä tavoitetta varten projekti yhtenäistää sosiaalihuollon olemassa olevien tiedonkeruiden tietotuotantoprosessia ja -käytäntöjä ja julkaisee Sosmetassa ja/tai koodistopalvelimella uusia tai päivitettyjä tietorakenteita, joissa huomioitu toisiokäytön tietotarpeita

1.2 Saavutetut ja saavuttamatta jääneet tuotokset

Sosiaalipalveluiden käyttö ja palvelujärjestelmä -projektissa jatkettiin vuosina 2021–2022 aloitettua THL sosiaalihuoltoa koskevien tiedonkeruiden harmonisointia asiakastietomäärittäyksiin. Projektissa julkaistiin harmonisointityössä valmisteltuja asiakastietomäärittäyksiin yhdenmukaistettuja tiedonkeruuhjeita (4 kpl). Nykyisten tiedonkeruiden tiedonkeruuprosessien yhtenäistämiseksi tehtiin selvitys nykytilanteen käytännöistä ja esitys vaiheittaisesta siirtymästä kohti seurantarekisteriä. Lisäksi julkaistiin useita päivityksiä Sosiaalihuollon asiakastietomallin asiakasasiakirjoihin tai niissä käytettäviin luokituksiin, jotta ne huomioivat toisiokäytön tietotarpeita (Sosmeta.fi). Tämä mahdollistaa joustavamman tietotuotannon, kun määrittäyksiä otetaan käyttöön asiakastietojärjestelmissä.

Uuden tiedonkeruun käynnistämiseksi annettiin alkuvuodesta 2022 Sosiaalihuollon seurantarekisteristä velvoittavat THL-lain mukaiset hallintopäätökset hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä Kelalle. Hallintopäätöksen yhteydessä alueita pyydettiin täyttämään tiedontoimitustapailmoitus, jolla alueet ilmoittavat hoitavatko he tiedonkeruovelvoitteen arkistoimalla tiedot Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon vai toimittamalla ne Tiedontoimituspalvelua käyttäen THL:ään. Ilmoituksien pohjalta laadittiin yhteenveto alueiden tilanteesta ja suunnitelmista tiedonkeruovelvoitteen toteuttamiseksi.

Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin tiedonkäsittelyprosessin eri vaiheiden toteutuksia. Sosiaalihuollon seurantarekisterin tietotuotannossa on otettu käyttöön uusia, geneerisiä it-toteutuksia aina kun niitä on ollut käytettävissä. Seurantarekisterin tiedonhankinnassa hyvinvointialueilta käytetään THL:n uutta tiedontoimituspalvelua. Sosiaalihuollon seurantarekisteri oli ensimmäinen tiedonkeruu, joka otti palvelun käyttöön. Tiedonkeruun käynnistämiseksi hyvinvointialueilta tietoja vastaanottava tietokanta mallinnettiin. Tämän pohjalta laadittiin tietojen toimitusta varten JSON-skeema. JSON-skeema julkaistiin kesäkuussa 2022 osana tietojen toimittamisen sisällöllistä ohjetta. Tiedonkeruunohjeistuksen lisäksi hyvinvointialueita ja tietojärjestelmätoimittajia tuettiin tiedonkeruun käyttöönotossa erilaisin infotilaisuuksin, tukiklinikoin, työkokouksin ja kahdenkeskisin tapaamisin.

Tietojen saamiseksi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta tehtiin tietomallinnusta Kelan tietotaltaan kehittäjien kanssa (Kanta-tietotaltaan kehitysprojekti). Kelasta saatavan aineiston toimittamiseen THL:ään käytetään SFTP-tiedonsiirtoa, joka on ollut käytössä terveydenhuollon aineistoissa. Ratkaisu jatkuviin ja inkrementaalisiin tiedontoimituksiin on vielä auki ja ratkaisuvaihtoehtoista (esimerkiksi tietokantareplikointi) käydään keskustelua KELA-THL linjaorganisaatioiden kesken.

Projektissa on päästy ensimmäisen kerran historiassa tarkastelemaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston aineistoa. Aineisto on sisältänyt tietoja noin miljoonasta sosiaalihuollon asiakkaasta. Arkiston pilotoinnin tietotoimituksissa oltiin kuitenkin vuonna 2022 myöhässä aikataulusta ja aineiston saaminen riittävälle tasolle on vaatinut lukuisia iteraatiokierroksia. Kela on toteuttanut useita tietotoimituksia asiakkuus- ja päätös -tiedoista. THL:ssä aineistoa on analysoitu ja tehty tarvittavia korjauspyyntöjä tietoaaltaalle. Aineiston tarkastelussa on todettu, että THL:ssä joudutaan tekemään enemmän aineiston käsittelyä kuin alun perin tietomallinnuksessa on ajateltua. Saatu aineisto vaati runsaasti käsittelyä, jotta se saatiin vietyä seurantarekisterin tietomalliin ja asiakkuusjaksot muodostettua aineistosta.

Tietopohjan kehittämiseen liittyvää tietotarpeiden kartoittamista hidasti muiden projektien myöhästyminen. Sosiaalihuollon tietotuotannon kehittämisessä oli tarkoitus erityisesti keskittyä mm. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittariston (KUVA) kehittämisestä syntyviin tietotarpeisiin, mutta tämä työ käynnistyi vasta maaliskuussa 2023. Sosiaalihuollon projekti tuki Rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tietotuotannon projektia (myös RRP-projekti), kun he kartoittivat raportoivia ilmiöitä, kuvasivat käyttötapauksia ja työstivät käsitelmalleja. Rakenteellisen sosiaalityön tietotuotannossa tullaan nojautumaan merkittävästi tulevaisuudessa Sosiaalihuollon seurantarekisteristä saataviin tietoihin ja tiedonhallinnan ratkaisuihin.

Taulukko 1. Projektin saavutetut päätuotokset, linkit tuotoksiin ja tuotosten kuvaukset.

Päätuotos	Kuvaus
Sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistuksen kehittämispolku (versio 3.0 5/2022)	Julkaisussa kuvataan sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistuksen tulevien vuosien vaiheittainen kehittämispolku kohti tavoitetilaa. Kehittämispolku ohjaa sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistuksen toimeenpanoa ja sitä päivitetään uudistuksen edistyessä.

Käyttöönnoton tuen materiaalit: <u>Sosiaalihuollon tiedonkeruun ohjeistus</u> (versiot 1.0, 1.1, 1.2 ja 1.3)	Seurantarekisterin tiedonkeruun ohjeet jakautuvat kolmeen osaan: • Opas "Sosiaalihuollon seurantarekisterin - määrittelyt ja ohjeistus" kuvaa tiedonkeruun sisällön" • JSON-skeema kuvaa tiedonkeruun teknisen skeeman • "THL:n uusi tiedon vastaanottoratkaisu" - julkaisussa kuvataan THL:n tiedon vastaanottoratkaisun tekninen ohjeistus
Tiedon jakelu ja raportointi:	Projektissa toteutettiin raportoinnin määrittelyjä ja raportoinnin ensimmäisiä toteutuksia. Ensimmäisenä toteutettiin Kanta-tiedoille R:llä automatisoitua raportointia yhteistyötilaan. Ei-julkiset raportit on tarkoitettu hyvinvointialueille aineiston kattavuuden ja laadun tarkasteluun (vaatii käyttöoikeudet,

	vasemmalla kuva etusivusta). Projektissa julkaistiin ensimmäisen kerran tietoja sosiaalihuollon asiakasmääristä palvelutehtävissä työpaperin muodossa. Sosiaalihuollon asiakkaat työpaperi 1/2024
--	--

Vuoden 2022 aikana tietotuotantoa kehittävien projektien välisessä työnjaossa ja suunnitelmissa tapahtui muutoksia, joilla oli vaikutuksia projektin etenemiseen. THL:n tietotuotannon teknisen kehittämisen projekti rajautui vuonna 2022 toteuttamaan tiedontoimittamisen ratkaisua, ei koko tietotuotannon prosessia. Tällä rajauksella on suora vaikutus tiedonhallinnan ratkaisujen suunnittelulle ja käyttöönotolle sosiaalihuollon tietotuotannossa. Lisäksi Kanta-tietojen pilotoinnissa siirryttiin suunnitelmasta poiketen käyttämään THL:n ympäristöä Kelan käyttöympäristön sijaan.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueiden muutostilanne ja tietojärjestelmien kyvykkyys tuottaa tietoja ovat vaikuttaneet siihen, ettei tiedonkeruun pilotointia ja tiedonkeruun aloittamista hyvinvointialueilta päästy toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa. Kevään 2023 sijaan hyvinvointialueet aloittivat tietotoimitukset syksyllä 2023.

Tiedontoimituspalvelun käyttöönoton ja tietotoimituksien viivästyminen lykkäsi muiden tiedonkeruuprosessin vaiheiden kehittämisen aikataulua. Uuden sosiaalihuollon seurantarekisterin tietotuotannon vaiheet tiedontoimituksista raportointiin ehdittiin toteuttaa Kanta-tietojen osalta. Hyvinvointialueilta tulevien tietojen osalta saatiin toteutettua tiedonnouto ja vastaanotto, mutta muiden vaiheiden ensimmäiset toteutukset sekä tietojen raportointi viivästyi noin puolella vuodella. Ensimmäinen raportointi sekä Kanta-tiedoista että hyvinvointialueiden erillistoimituksen tiedoista on julkaistu noin puoli vuotta projektin päättymisen jälkeen eli kesäkuussa 2024.

Taulukko 2. Saavuttamatta ja kesken jääneet tuotokset ja niiden syyt.

Päätuotos	Kuvaus	Miksi tuotos on jäänyt kesken tai saavuttamatta?	Jatkuuko työ ja, jos niin missä?
Sosiaalihuollon uuden rekisteritiedonkeruun tekninen ympäristö: - Tiedon käsittely aineistoksi - Tiedon jakelu ja raportoitu	Sosiaalihuollon seurantarekisterin tietotuotannon kaikkia vaiheita hyvinvointialueilta erillistoimitettaville tiedoille ei ehditty toteuttamaan.	Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuonna 2023. Muutostilanne vaikutti aikatauluun, jolla hyvinvointialueet ja asiakastietojärjestelmätoimittajat toteuttivat tiedonkeruun vaatimia muutoksia ja ottivat Tiedontoimituspalvelun käyttöön. Tämä viivästytti muiden vaiheiden kehittämistä.	Työ jatkuu Kansallisen sote-tietojohdamisen kehittämisen 2024–2027 ohjelman alla 31.12.2023 jälkeen. Ko. vaiheet on toteutettu kevään 2024 aikana ja tietoja julkaistua ensimmäisen kerran 29.5.2024.
Tietotarpeet tiedonkeruun II vaiheeseen	Päivitetty versio dokumentista ”Sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistus: harmonisointi ja tietosisältöjen kehittäminen”	Osin kesken.	Osana THL:n sosiaalihuollon tiedonkeruuden kehittämistyötä.

1.3 Projektin kesto, resurssit ja kustannukset

- Projektin kesto 1.1.2022-31.12.2023. Vuosille 2022–2023 myönnetty rahoitus: 624 806 €
- Vuodelle 2022 myönnetty rahoitus: 300 000 €, Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF)
- Vuodelle 2023 myönnetty rahoitus: 264 806 €, Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF)
- Vuoden 2022 alijäämä siirtyi vuodelle 2023, jolloin se pienensi projektin käytettävissä olevaa rahoitusta vuonna 2023.

Vuonna 2022 projektin budjetti ylittyi, koska tietotuotannon kehittämisen projekti rajautui toteuttamaan geneerisiä tiedontoimittamisen ratkaisuja. IT-projektin rajauksien johdosta Sosiaalihuollon tietotuotannon kehittämiseen jouduttiin järjestämään suunniteltua enemmän THL:n datamanageri- ja tietomallinnusresurssia sekä hankkimaan ostopalveluja. Lisäksi Kanta-tietojen pilotoinnissa siirryttiin suunnitelmasta poiketen käyttämään THL:n ympäristöä Kelan käyttöympäristön sijaan, mistä aiheutui myös lisätarve datamanageri-resurssille THL:ssä.

Tarkemmin toteutuneita kustannuksia ja henkilötyöpäiviä voi tarkastella Hankesalkku-raportoinnilta.

2 Projektin dokumentointi

Projektin yleiskuvaus, projektitiimin kokoonpano, etenemissuunnitelma, tuotossuunnitelma, hyväksytyt lopputulokset ja riskinhallinta löytyvät projektin sähköisestä työtilasta.

Projektin työtä koordinoitiin ja edistettiin 3 viikon välein kokoontuvan projektiryhmän toimesta. Viestinnän kanssa pidettiin kuukausittain suunnittelukokouksia. Projektin laajuuden takia työ jaettiin eri tehtäväkokonaisuuksiin ja tiimeihin.

Projektin seurantaraportointi löytyy Hankesalkku-työkalusta.

Projektin pysyvästi tai yli 10 vuotta säilytettävät asiakirjat on arkistoitu THL:n asianhallintajärjestelmään.

Projektin alle 10 vuotta säilytettävät asiakirjat löytyvät projektin työtilasta. Arkistoinnissa on noudatettu THL:n tiedonhallintasuunnitelmaa ja arkistointilinjauksia.

3 Projektin hyödyt suhteessa Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteisiin

3.1 Projektin toimenpiteet ja tavoitteiden saavuttaminen suhteessa EU toimeenpanoasiakirjaan kirjattuihin tavoitteisiin

Investoinnin 3 tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta toteuttamalla hoitotakuun seurantaan vaadittavia toimenpiteitä ja korjauksia koronakriisissä tunnistettuihin tietotarpeisiin.

Erityisinä tavoitteina THL:n projekteille oli parantaa hoitoonpääsy tiedon laatua ja kattavuutta; parantaa palvelujärjestelmän seurannassa tarvittavan sote-tietopohjan laatua ja kattavuutta, kansallisen tietopohjan laajentamisessa tarvittavaa it-infraa sekä kansallisen sote-tietopohjan laatua parantavia kansallisia tietomäärittelyjä ja niiden hallinnan prosesseja, menetelmiä ja työkaluja.

Koronakriisin ja sen vaikutuksien seurannassa havaittiin selkeästi, ettei sote-palvelujärjestelmästä ole käytettävissä kansallisesti kattavia tietoja kaikkien palveluiden osalta. Tietoaukkoja oli erityisesti sosiaalipalveluissa. Tästä syystä ei pystytty tuottamaan nopeasti ja kattavasti seurantatietoa siitä, miten koronakriisi vaikutti eri sosiaalipalveluiden asiakkaisiin, heidän saamiinsa palveluihin ja palveluihin pääsyn toteutumiseen kriisin aikana. Puuttuvat tiedot vaikeuttavat myös erilaisten varautumissuunnitelmien tekemistä sosiaalihuollon asiakkaiden osalta, jotka ovat usein haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat poikkeustilanteissa erityistä tukea.

Sosiaalipalveluiden käyttö ja palvelujärjestelmä -projekti saavutti sille asetetut keskeiset tavoitteet. Projekti kehitti palvelujärjestelmän seurannassa tarvittavan tietopohjan kattavuutta sekä otti käyttöön kansallisen it-infran uusia toteutuksia, prosesseja ja menetelmiä. Projekti onnistui käynnistämään sosiaalihuollon uuden seurantarekisteritiedonkeruun vuonna 2023, hyödyntämään kansallista asiakastiedon arkistoa seurantatiedon lähteenä ensimmäistä kertaa sekä yhtenäistämään sosiaalihuollon ensiö- ja toisiokäytön tietorakenteita ja ohjeistuksia.

Tietopohjan laajentaminen antaa nykyistä merkittävästi paremmat lähtökohdat sote-palvelujärjestelmän seurannalle niin hyvinvointialueilla kuin kansallisella tasolla, kun jatkossa on käytössä kattavat tiedot sosiaalihuollosta. Sosiaalihuolto on kustannuksilla ja henkilöstöllä mitattuna melkein puolet sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta aikaisemmin on puuttunut muun muassa tieto sosiaalihuollon asiakkaiden kokonaismäärästä. Tiedonkeruu käynnistettiin ensimmäisenä asiakkuustiedoista sosiaalihuollon eri palvelutehtävissä. Kerättävää tietosisältöä laajennetaan tulevana vuosina merkittävästi alueiden kyvykkyyksien kasvaessa, jotta pystytään

vastaamaan laajasti erilaisiin tietotarpeisiin. Yksilötason aineisto mahdollistaa myös asiakkaan sote-palveluiden kokonaisuuden ja palvelupolkujen tarkastelun, kun käytettävissä on terveydenhuollon rekisteriaineistoihin yhdistettävissä oleva aineisto sosiaalihuollosta.

Projektissa on päästy ensimmäisen kerran historiassa tarkastelemaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston aineistosta tuotettuja tietoja. Projektissa on luotu raportointia ja toimintakäytäntöjä, joiden kautta hyvinvointialueiden kanssa yhteistyössä päästään tarkastelemaan tietojen kattavuutta ja parantamaan niiden laatua. Tuotettujen tietojen ja niistä tehtyjen havaintojen pohjalta pystytään paremmin ohjaamaan sosiaalihuollon kirjaamista yhtenäiseen suuntaan.

Sosiaalihuollon seurantarekisteri oli ensimmäinen tiedonkeruu, jossa otettiin käyttöön THL:n uusi tiedontoimituspalvelu. Tiedontoimituspalvelu yhtenäistää hyvinvointialueiden ja muiden tiedontoimittajien tapaa toimittaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja THL:lle. Sosiaalihuollon projektissa toteutettu käyttöönoton tuki loi toimintamalleja ja materiaaleja, joita käyttöönotossa vaaditaan. Projektin tekemä käyttöönoton tukityö helpottaa Tiedontoimituspalvelun käyttöönottoa myös muissa aineistoissa, koska toteutus ei ole enää uusi tietoja toimittaville tietojärjestelmätoimittajille ja hyvinvointialueille. Yhtenäiset käytännöt tuovat kustannusvaikuttavuutta sekä THL:lle että tiedontoimittajille.

Projektissa tehty tietorakenteiden kehittämistyö mahdollistaa osaltaan ammattihenkilöiden yhdenmukaista kirjaamista niin, että jatkossa tietojohdamisen käytössä oleva asiakaskirjauksiin pohjautuva tieto on laadukasta ja kattavaa. Kertakirjaamisen periaatteen toteuttaminen tuo monenlaisia hyötyjä. Tietojärjestelmien kehittäminen ja ammattilaisten kirjaaminen helpottuvat, kun tiedonkeruita varten ei tarvitse toteuttaa erillisiä ”tilastointilehtiä” tai ylläpitää asiakastiedosta eroavia tietorakenteita. Erillisiä tiedonkeruita voidaan myös vähentää, tietojen ajantasaisuus ja luotettavuus lisääntyvät, kun tiedot saadaan rakenteisista asiakirjoista. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston hyödyntäminen tietolähteenä helpottaa tiedonhankintaa, kun tieto on saatavissa yhdestä paikasta. Kaikki edellä mainittu tuo mukanaan myös kustannussäästöjä.

4 Projektin jatkokehitys ja -toimenpiteet

Sosiaalihuollon seurantarekisterin kehitys jatkuu Kansallisen sote-tietojohdamisen kehittämisen 2024–2027 ohjelman alla 31.12.2023 jälkeen. Lisätietoja kehittämispäällikkö Riikka Väyrynen, THL.

5 Liitteet

Ei ole.