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		[bookmark: _GoBack]Perustiedot

	Tila
	Lopetus

	Hankkeen / Projektin nimi
	Pohjois-Pohjanmaan Pilari 4, investointi 2

	Hanke‐ tai Projektipäällikkö
	 Parkkila Pasi

	Aloitus ja valmistumispvm
	1.8.2022 - 31.12.2022

	Raportointijakso
	

	Riskit
	0 riskiä

	

	Liikennevalot

	Edistyminen
	
	90%

	Aikataulu
	
	Suunniteltu

	Kustannukset
	
	Ongelma, vaatii toimenpiteitä

	Tuotosten laatu
	
	Suunniteltu

	Tuotosten laajuus
	
	Suunniteltu

	Henkilöstö
	
	Suunniteltu

	Riskit
	
	Suunniteltu

	Hyödyt
	
	Suunniteltu

	

	Raportin liitteet ja linkit

	



		Yleistilanne suhteessa hanke‐/projektisuunnitelmaan

	Yhteistyö määrittely- ja suunnittelutyön osalta kansallisesti ja kuntien kanssa eteni hyvin, kunnat olivat sitoutuneet yhteistyöhön. Aikataulussa pysyttiin, suunnitellut toimenpiteet saatiin toteutettua lukuun ottamatta lähitapaamisina toteutettuja tilaisuuksia/koulutuksia.

Elintapaohjauksen palvelutarjottimen version 2.0 kehittämistyö eteni suunnitellusti, ja suunnitellut hankinnat saatiin tehtyä. 



	

	Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

	Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonseptin määrittelytyö tehty sekä kansallisen että alueellisen työskentelyn kautta. Toteutettu visuaalinen ideapaperi, visio, jonka avulla käyty keskusteluja eri toimijoiden kanssa ja luotu yhteistä ymmärrystä kehitteillä olevasta kokonaisuudesta.

Laadittu tiekartta/suunnitelman vuodelle 2023. Pidettiin valmisteluvaiheen kokoava työpaja, jossa ulkopuolisten alustuspuheenvuorojen kautta johdateltiin keskustelua tulevaisuuteen kohti ”maailman parhaan” digitaalisen ratkaisun kehittämistä.

Osallistuttiin hyvinvointilähetepilottiin, jonka tavoitteena oli varmistaa tulosten hyödyntäminen osana hyvinvoinnin edistämisen palvelutarjottimen kehittämistä tulevaisuudessa.

Elintapaohjauksen palvelutarjottimen tavoite määriteltiin tarvelähtöisesti. Organisaatioiden tarpeita tunnistettiin kehittäjäkuntien ja hyvinvointialueen PTV-tietosisältöjen kuvaamiseksi ja lisäksi pidettiin alueellisia työpajoja. Sisällöntuottaminen saatettiin loppuun ja palvelualustan teknisen toteutuksen hankinta toteutettiin suunnitellusti. Kehittämistyössä pidettiin esillä alueellinen näkökulma eli Pohjois-Pohjanmaan yksilö- ja ihmislähtöinen näkökulma. 

Elintapaohjauksen palvelutarjottimen kehittämistyö loi erinomaisen pohjan kehittää vaikuttava ratkaisu osaksi hyvinvoinnin edistämisen palvelutarjottimen kokonaisuutta. Lopputulos, rajoitettu sivusto, on soveltuva osaksi hyvinvointialueen sivustoa ja muita mahdollisia alustoja. Kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja tämä antaa hyvät lähtökohdat jatkokehittämiselle.

Elintapaohjauksen palvelutarjottimen Innokylän kuvaukset aloitettu ja tätä jatketaan. Kunnille luotiin peruskuvaus elintapaohjauksen prosessista. Selvitettiin hyvinvointialueen palveluiden integraatiomahdollisuudet ja aikataulut sekä palvelutietovarannon käyttömahdollisuudet. Elintapaohjauksen palvelutarjottimen itsehoitokokonaisuus saatettu selkeäkieliseen muotoon. Käyttöliittymää on koetestattu ja yhteiskehitetty edelleen kokemustoimijoiden ja elintapaohjauksen verkoston kanssa.



	

	Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur)

	Kustannusjaottelu
	Budjetti
	Toteuma
	Sidotut
	Ennuste

	Palvelujen osto
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	Omat henkilöstökustannukset
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	Muut kustannukset
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	Välilliset kustannukset
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	Yhteensä
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	

	Vuositason ja raportointijakson seuranta (eur)

	2023

	Kustannusjaottelu
	Vuosi BUD
	Vuosi TOT
	Jakso SUUN
	Jakso TOT

	Palvelujen osto
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	Omat henkilöstökustannukset
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	Muut kustannukset
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	Välilliset kustannukset
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €

	Yhteensä
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €



		Poikkeamat, ongelmat tai riskit

	Kuntien osalta työpanosta ei ole käytetty hyvinvoinnin edistämisen palvelukonseptiin suunnitellusti, mikä ei ole heijastunut yhteistyöhön tai sen laatuun, mutta se näkyy merkittävänä budjetin alituksena henkilöstökuluissa.
Kustannusten osalta poikkeama johtuu siis siitä, että työntekijät aloittivat tehtävissä vasta elokuussa ja kuntien osuudet jäivät selkeästi ennakoitua pienemmiksi. Myös merkittävä osa pienistä hankinnoista ja kuluista jäi toteutumatta, sillä esimerkiksi livetapaamisina toteutettavia tilaisuuksia ei pidetty.

Elintapaohjauksen palvelutarjottimen 2.0 kehittäminen jatkuu myös vuonna 2023-2025, sillä se on keskeinen osa hyvinvoinnin edistämisen palvelutarjotinta ja sen yhdistäminen hyvinvoinnin edistämisen palvelutarjottimeen nähtiin parhaana mahdollisena vaihtoehtona toteutukselle ja tulevalle kehittämistyölle. 



	

	Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

	Loppuraportointi, tilintarkastus.

	

	Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp)

	Nimi
	Budjetti
	Toteuma
	Ennuste

	Yhteensä
	0 htp
	0 htp
	0 htp

	

	Vuositason ja raportointijakson seuranta (htp)

	2023

	Kustannusjaottelu
	Vuosi BUD
	Vuosi TOT
	Jakso SUUN
	Jakso TOT

	Yhteensä
	0 htp
	0 htp
	0 htp
	0 htp





  




