

Projektin aikataulu

Projektin aikataulutus sovitaan kulloisenkin vaiheen kohdalla erikseen. Tavoiteaikataulu eri vaiheiden osalta on:

Aikataulu	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1. Aloituspalaveri							
2. Hoitoprosessi, toimintamalli							
3. Asiakakohtaiset konfigurointitiedot							
4. Testaus, koulutukset, käyttöönotto							

Projektin tuloksena Invasiivikardiologian rekisteri on asiakkaan käytössä yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Projektiorganisaatio

Työn toteutumista seurataan osapuolten edustajien muodostamassa projektiryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti työvaiheen aikana. Projektiryhmän jäsenet ovat:

1. BCB:
 - Tuotepäällikkö
 - Integraatioasiantuntija
 - Data-analytiikka
2. Asiakas:
 - Rekisterin vastuulääkäri
 - Hoitajat:
 - Tietohallinnon asiantuntija
 - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Lisäksi projektiryhmään kutsutaan mukaan tarvittavat asiantuntijat projektin eri vaiheissa.